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REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA
DEGLI EDIFICI DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE

DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA SITA A ROMA NEL
VIALE DEL PARCO MELLINI, 84





ID Nome attività Durata

1 CONSEGUIMENTO AUTORIZZAZIONI FASE 1 0 g

2 REALIZZAZIONE SISTEMA DI  ILLUMINAZIONE 
ARTISTICA SEDE INAF

34 g

3 APPROVVIGIONAMENTO CORPI 
ILLUMINANTI

22 g

4 APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI 
ELETTRICI

10 g

5 REALIZZAZIONE STAFFE E CARPENTERIA 
METALLICA  "CUSTOM"

15 g

6 APPRESTAMENTO CANTIERE 3 g

7 ATTIVITA' IMPIANTO ELETTRICO (FASE1) 23 g

8 ISPEZIONE E BONIFICA CAVIDOTTI 
ESISTENTI

3 g

9 ESECUZIONE DI  SCAVI E POSA NUOVI 
CAVIDOTTI

3 g

10 POSA IN OPERA CAVI DORSALI 
PRINCIPALI

7 g

11 POSA IN OPERA  CAVI DISTRIBUZIONE 
SECONDARIA

8 g

12 POSA IN OPERA QUADRI ELETTRICI 10 g

13 CONSEGUIMENTO AUTORIZZAZIONI FASE 2 0 g

14 ATTIVITA' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
(FASE 2)

19 g

15 POSA IN OPERA STAFFAGGI E PALI  14 g

16 POSA IN OPERA CORPI ILLUMINANTI 12 g

17 PUNTAMENTI E PROGRAMMAZIONE 
SCENARI 

4 g

18 DISALLESTIMENTO  CANTIERE 3 g

CONSEGUIMENTO AUTORIZZAZIONI FASE 1

REALIZZAZIONE SISTEMA DI  ILLUMINAZIONE ARTISTICA SEDE INAF

APPROVVIGIONAMENTO CORPI ILLUMINANTI

APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI ELETTRICI

REALIZZAZIONE STAFFE E CARPENTERIA METALLICA  "CUSTOM"

APPRESTAMENTO CANTIERE

ATTIVITA' IMPIANTO ELETTRICO (FASE1)

ISPEZIONE E BONIFICA CAVIDOTTI ESISTENTI

ESECUZIONE DI  SCAVI E POSA NUOVI CAVIDOTTI

POSA IN OPERA CAVI DORSALI PRINCIPALI

POSA IN OPERA  CAVI DISTRIBUZIONE SECONDARIA

POSA IN OPERA QUADRI ELETTRICI

CONSEGUIMENTO AUTORIZZAZIONI FASE 2

ATTIVITA' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE (FASE 2)

POSA IN OPERA STAFFAGGI E PALI 

POSA IN OPERA CORPI ILLUMINANTI

PUNTAMENTI E PROGRAMMAZIONE SCENARI 

DISALLESTIMENTO  CANTIERE
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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